

Título do Projeto:

PGS - Painel Gerencial para Software Houses

Plano de Projeto

Detalhes do Projeto

Tema do Projeto/Contexto de Projeto

Painel gerencial web para software houses controlarem licenças e projetos. Código aberto.

Tipo de Projeto

Classe de Projeto

X

Desenvolvimento de Software

P

Criação de **P**roduto
 Criação de **S**erviço
 Criação de **R**esultado

Necessidade de Negócio

Ao desenvolver um software cujo acesso é liberado mediante assinatura, há a necessidade de utilizar uma plataforma para gerenciar as liberações e os clientes.

Este desenvolvimento é demorado, pois uma plataforma que realize todas as funções necessárias demanda um planejamento e uma execução que se torna custosa e prolongada.

Este projeto visa mudar esta realidade ao entregar estas funções prontas, necessitando apenas a software house configurar a plataforma.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral:

Criar uma plataforma onde as software houses possam controlar licenças, assinaturas e que possam se aproximar de seus usuários

Objetivos Específicos:

- Elaborar os requisitos mínimos do software, em 15 dias;
- Desenhar as telas do software, em 15 dias;
- Desenvolver o protótipo da plataforma, em 2 meses;
- Avaliar necessidades adicionais da plataforma, em 7 dias;
- Entregar e apresentar a proposta, em junho

Descrição do Produto e Entregas**Produto(s):**

- A Plataforma.

Entrega(s):

- Código fonte;
- Container Docker no Docker Hub;
- Documentação para a configuração e utilização da plataforma;
- Documentação para manutenção e expansão da plataforma.

Metodologia Usada**Processo(s):**

- Desenvolvimento do software utilizando Kanban (Trello)

Tecnologia(s):

- VS Code;
- Github Copilot (autocomplete);
- PostgreSQL;
- PHP/Laravel;
- VueJS;

Recursos Alocados (humano/financeiro):**Humano(s):**

2 desenvolvedores

Financeiro(s):

Nenhum

2 Partes Interessadas (Stakeholdes)

	Nome	Títulos	Experiência	Função
1	Valdir Rugiski Jr.	Desenvolvedor	Experiência acadêmica	Desenvolvedor
2	Wesley Ricardo Lamb	Desenvolvedor, Idealista	6 anos como desenvolvedor de softwares gerenciais	Desenvolvedor, Gestão do projeto
→				
→				
→				

3 Cronograma de Entregas

1	Entrega 1: Data: 22/06/2025	Descrição da Entrega: Apresentação do projeto para os demais colegas
---	---------------------------------------	--

4 Observações Gerais